Innovaatioprojekti

Muistio

3/2023

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjeilma

Projekti/Rasmus Ohert

13.3.2023

Projektipalaveri 5

Aika ma 13.3.2023 klo 13.30–14.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, tila 307

Läsnä Miikka Uotinen

Rasmus Ohert, muistion laatija

Eetu Tuominen

1 Järjestäytyminen

Muistion laatijana toimi Rasmus Ohert.

2 Viikon aikana suoritetut tehtävät

Viikon aikana suoritimme ensimmäisen 3D-laakeri demon tulostamisen. Valitettavasti laakeri ei kuitenkaan pysynyt hyvin kasassa, ja siitä tuli hauras. Tämä johtui todennäköisesti tulostusmateriaalin valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisestä siitä valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisestä valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisestä valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisestä valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisestä valinnasta valinnasta tai tulostusasetusten virlaallisesta valinnasta valinnas

heellisestä säätämisestä.

3 Ajankohtaiset asiat

Kävimme läpi nykyisen 3D-laakerin mallin ja keskustelimme sen vahvuuksista ja heikkouksista. Päädyimme siihen, että mallissa on parantamisen varaa, ja

päätimme keskittyä sen parantamiseen tulevan viikon aikana.

Laakerit 3D printataan ja rengasmaiset osat tehtäisiin styroksista. Tällä tavoin

simuloidaan osien kuluvuutta helpommin.

4 Tulevan viikon toiminta

Meidän on kerättävä kaikki tarpeelliset osat, kuten Raspberry Pi, anturit, kaapelit ja muut tarvikkeet. Tämän jälkeen meidän on tarkistettava, että kaikki osat ovat saatavilla ja että niitä on tarpeeksi kaikkien tarvittavien komponenttien kokoamiseksi. Tämän lisäksi, 3D-laakerin mallia pitää parantaa.

5 Muut huomioitavat asiat

Ei ollut

6 Seuraava palaveri

Seuraava palaveri sovitaan erikseen.

Rasmus Ohert

Rasmus Ohert

sihteeri

Innovaatioprojekti Metropolia Ammattikorkeakoulu Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjeilma Projekti/Rasmus Ohert 3/2023

Muistio

13.3.2023

2

Jakelu (projektiryhmän jäsenet)

Miikka Uotinen Eetu Tuominen Rasmus Ohert